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1. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN - PREDAVANJA/VJEZBE/SEMINARI

NASTAVNI | P/V/S TEMA NASTAVNIK/
TIJEDAN SURADNIK
- Uvod, osnovni pojmovi, upravljanje projektima, voditelj projekta, projektni tim,
medunarodni standardi upravljanja projektima - uvodno; Medunarodni standardi i
1 P nacionalna praksa upravljanja projektima - karakteristike i usporedba Prof.dr.sc. Diana
' - Certifikacija po IPMI, PMI-u, uvijeti za voditelja projekta prema nacionalnoj regulativi Car-Pusi¢
(Zakon i Pravilnik); Organizacijski utjecaji na provodenje projekta i upravljanje projektom,
karakteristike provodenja projekta u razli¢itim organizacijskim strukturama
- Zivotni ciklus, faze, interesne strane u projektu
2 P - Procesi upravljanja projektom; Obuhvat projekta i WBS, projektne isporuke; Vrste Prof.dr.sc. Diana
' investicijskih projekata i projekti u okruzenju; Vrste investicijskih projekata i projekti u Car-Pusi¢
okruzenju; Modeli nabave gradevinskih projekata
- Kolokvij
3 P/V - Podjela seminarskih radova; Projekt-okruzenje projekta (voditelj projekta, projektni tim, Dr.sc. Ksenija
' dionici); Osnove upravljanja gradevinskim projektima (strategije, ciljevi, faze, Zivotni vijek i Tijani¢ Strok
odrzivost).
Vv Upravljanje kvalitetom/troskovima /vremenom/resursima Dr.sc. Ksenija
4 - Upravljanje rizicima projekta; Tijani¢ Strok
. : ; s Dr.sc. Ksenija
S Online: Grupni rad na seminaru, konzultacije Tijani¢ Strok
Popravna aktivnost (ispravak kolokvija) Dr.sc. Ksenija
P/V ) S T
5 - Zadaci za ponavljanje Tijani¢ Strok
S Online: Grupni rad na seminaru, konzultacije Dr.sc. Ksenija

Tijani¢ Strok

Predaja seminarskih zadataka do 08.04.2022. na LMS Merlin




2. OBAVEZE NA KOLEGIJU I NACIN OCJENJIVANJA

" Bodovi
Nastavna aktivnost ECTS Ishod ucenja CLATT e I\'{etqfia .
studenta procjenjivanja .
min | max
Pravilno koristiti teorijsku osnovu i
povezivati je s primjerima iz prakse,
interpretirati metode upravljanja
Aktivnost na nastavi 1,5 pojedinim fazama zivotnog ciklusa
gradevinskih projekata na
primjerima nacionalnih i regionalnih
projekata
Pismeno, graficko i Ocjena prema
Kolokvij 1,5 | Kolokvij = projektiziranost gradenja; numericko unaprijed | 55 | 5
zivotni ciklus gradevinskih projekata e . utvrdenoj skali
izjasnjavanje o .
ocjenjivanja
Primijeniti razli¢ite metode i
. . . Samostalan rad, rad .
instrumente upravljanja u pojedinim U arupama Pregled seminara
fazama gradevinskog projekta na | Jgrupe ¢ prema unaprijed
. o . bl . . koristenje literature, . .
Seminar 1,0 primjerima nacionalnih i regionalnih s utvrdenoj skali. 10 20
4 . L konzultacije, v .
projekata; Samostalno analizirati . ) Izvrsenje zadatka
X L usmeno izlaganje s S
nacionalnu regulativu i praksu . tijekom vijezbi.
L D seminara
upravljanja projektima
Aktivnosti tijekom 4,0 35 20
nastave ukupno
Zavrsni ispit 1,0 15 30
Ukupno 5,0 50 | 100

NAPOMENA: 1 ECTS predstavlja 30 sati rada studenta.




Dodatnha pojasnjenja

- Kolokvij je aktivnost koja se mozZe popravljati ¢ime se brisu bodovi ostvareni u redovnom terminu i zamjenjuju s novo ostvarenim
bodovima na popravnom kolokviju.

- Prisustvo na nastavi i pracenje prisustva je obavezno (maks. 30% izostanaka).
3. STJECANJE PRAKTICNIH KOMPETENCIJA I SAMOSTALNI RAD STUDENTA

Stjecanje prakti¢nih kompetencija kroz nastavu izraZeno u ECTS-ima

Seminar, program, projektni

zadatak i ostalo Laboratorijska nastava

Terenska nastava

ECTS 0 1 0

Udio samostalnog rada studenta na kolegiju izraZzen u ECTS-ima i satima

Aktivna nastava Samostalni rad studenta
ECTS sati ECTS sati
1,5 45 3,5 105
Ukupno
ECTS-a* 5,0

* odgovara broju ECTS-a kolegija
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Dodatna
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" | 2009.

2 Cobb, C.G.: Making Sence of Agile Project Management:Balancing Control and Agiliity,
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5. Mogucnost izvodenja nastave na stranom jeziku

Ne

6. NAPOMENE

Izvedbeni plan je podloZan promjeni sukladno epidemioloskoj situaciji, o cemu ce studenti
biti pravovremeno obavijesteni.




