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1. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN – PREDAVANJA/VJEŽBE/SEMINARI  

 

NASTAVNI 

TJEDAN 
P/V/S TEMA 

NASTAVNIK/    

SURADNIK 

1. 

P 
Uvod, osnovni pojmovi, upravljanje projektima, voditelj projekta, projektni tim, međunarodni 

standardi upravljanja projektima – uvodno 

prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S  

Uvodne vježbe (upoznavanje s oblikovanjem vježbi i seminara); Općenito o upravljanju 

projektima (projekt, projektiziranost graditeljstva, investicijski projekti u graditeljstvu, 

standardi) 

dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

2. 

P 
Međunarodni standardi i nacionalna praksa upravljanja projektima – karakteristike i 

usporedba, diskusija 

prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S 
Podjela seminarskih radova; Projekt-okruženje projekta (voditelj projekta, projektni tim, 

dionici projekta) 

dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

3. 

P 
Certifikacija po IPMI, PMI-u, uvjeti za voditelja projekta prema nacionalnoj regulativi (Zakon 

i Pravilnik), primjeri, diskusija 

prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S 
Osnove upravljanja građevinskim projektima (strategije, ciljevi, faze, životni vijek i 

održivost); Razvoj i oblikovanje projektne ideje 

dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

4. 

P 
Organizacijski utjecaji na provođenje projekta i upravljanje projektom, karakteristike 

provođenja projekta u različitim organizacijskim strukturama, primjeri 

prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S 
Razvoj i oblikovanje projektne ideje - praktični rad na seminaru; Upravljanje u pripremnim 

fazama projekta 

dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

5. 

P 
Životni ciklus, faze, interesne strane u projektu (case study-informacija o projektu, izrada  

projektne povelje – timski rad) 

prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S Upravljanje u pripremnim fazama projekta - praktični rad na seminaru 
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

6. 

P Procesi upravljanja projektom (izrada plana upravljanja projektom u timovima) 
prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S 
Upravljanje informacijama i komunikacijom u građevinskim projektima; Dokumentiranje 

upravljanja građevinskim projektima 

dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 



7. 

P 1. KOLOKVIJ  
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

V/S 
Upravljanje u izvedbenim fazama projekta; Upravljanje promjenama kod građevinskih 

projekata 

dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

8. 

P 
Obuhvat projekta i WBS, projektne isporuke (Timski rad –definiranje obuhvata projekta i 

izrada WBS-a) 

prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S Upravljanje vremenom građevinskog projekta 
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

9. 

P Upravljanje vremenom na projektu (Timski rad – izrada vremenskog plana projekta) 
prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S Upravljanje troškovima građevinskog projekta 
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

10. 

P 
Upravljanje troškovima na projektu, kontrola troškova projekta primjenom metode 

upravljanja ostvarenom vrijednosti (earned value management – EVM) ), primjeri, diskusija 

prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S Upravljanje vremenom i troškovima građevinskog projekta - praktičan rad na seminaru 
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

11. 

P Primjena EVM-a na razmatranom projektu (Timski rad – kontrola troškova projekta, mjere) 
prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S Upravljanje promjenama kod građevinskih projekata – praktičan rad na seminaru 
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

12. 

P Analiza rizika, metode (Timski rad – priprema za analizu rizika na razmatranom projektu) 
prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S 
Upravljanje rizicima kod građevinskih projekata; Upravljanje rizicima kod građevinskih 

projekata - praktičan rad na seminaru 

dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

13. 

P 
Analiza rizika na razmatranom projektu (Timski rad – odabir metode analize rizika, analiza 

rizika, mjere odgovora) 

prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S 2. KOLOKVIJ  
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 



14. 

P Vrste investicijskih projekata i projekti u okruženju, diskusija 
prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S POPRAVNA AKTIVNOST 
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

15. 

P Modeli nabave građevinskih projekata, diskusija 
prof.dr.sc. Diana 

Car-Pušić 

V/S Predaja seminara 
dr.sc. Ksenija 

Tijanić Štrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBAVEZE NA KOLEGIJU I NAČIN OCJENJIVANJA  

Nastavna 

aktivnost 
ECTS Ishod učenja 

Aktivnost 

studenta 
Metoda procjenjivanja 

Bodovi 

min max 

Aktivnost na 

nastavi 
2,0 

Pravilno koristiti teorijsku osnovu i 

povezivati je s primjerima iz prakse, 

interpretirati metode upravljanja u 

pojedinim fazama životnog ciklusa 

građevinskih projekata na 

primjerima nacionalnih i regionalnih 

projekata 

  

  

Kolokvij 1 0,5 

Kolokvij I – projektiziranost građenja Pismeno, grafičko 

i numeričko 

izjašnjavanje 

Ocjena prema unaprijed 

utvrđenoj skali ocjenjivanja 12,5 25 

Kolokvij 2 0,5 

Kolokvij II – životni ciklus 

građevinskih projekata 

Pismeno, grafičko 

i numeričko 

izjašnjavanje 

Ocjena prema unaprijed 

utvrđenoj skali ocjenjivanja 12,5 25 

Seminar  1,0 

Primijeniti različite metode i 

instrumente upravljanja u pojedinim 

fazama građevinskog projekta na 

primjerima nacionalnih i regionalnih 

projekata; Samostalno analizirati 

nacionalnu regulativu i praksu 

upravljanja projektima 

Samostalan rad, 

rad u grupama, 

korištenje 

literature, 

konzultacije, 

usmeno izlaganje 

seminara 

Pregled seminara prema 

unaprijed utvrđenoj skali. 

Izvršenje zadataka tijekom 

vježbi. 10 20 

Aktivnosti 

tijekom nastave 

ukupno 

4,0    35 70 

Završni ispit 1,0   Pismena provjera. Po potrebi 

i usmena provjera. 
15 30 

Ukupno 5,0    50 100 



NAPOMENA: 1 ECTS predstavlja 30 sati rada studenta. 

 

Dodatna pojašnjenja 

Obveze studenata: 70% prisustva predavanjima, 70% prisustva vježbama 

Popravni kolokvij: Studenti koji na redovnim kolokvijima nisu ostvarili minimalni broj bodova za izlazak na završni ispit mogu pristupiti 

popravnom kolokviju (ispravak samo jednog kolokvija). Ukoliko student ne zadovolji popravni kolokvij gubi pravo izlaska na završni ispit. 

 

3. STJECANJE PRAKTIČNIH KOMPETENCIJA I SAMOSTALNI RAD STUDENTA  

 
Stjecanje praktičnih kompetencija kroz nastavu izraženo u ECTS-ima  

 Terenska nastava 
Seminar, program, projektni 

zadatak i ostalo 
Laboratorijska nastava 

ECTS 0 1 0 

    

Udio samostalnog rada studenta na kolegiju izražen u ECTS-ima i satima 

 

Aktivna nastava Samostalni rad studenta 

ECTS sati ECTS sati 

2 60 3 90 

Ukupno              

ECTS-a* 
5,0 

* odgovara broju ECTS-a kolegija 

 

 



 

 

4. LITERATURA 
 

Obavezna 

1. Predavanja i vježbe (LMS Merlin) 

2. Radujković, M. i suradnici: Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, 2012. 

3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fifth Edition, 2013. 

4. Hrvatski nacionalni vodič za temeljne sposobnosti upravljanja projektima (NCB) – e-udžbenik na stranicama CAPM 

Dodatna 

1. Vukmir, B.: Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera, RRIF-Plus, Zagreb, 2009. 

2. 
Cobb, C.G.: Making Sence of Agile Project Management:Balancing Control and Agiliity, John Wiley and Sons, Inc. 

Hoboken New Jersey, 2011. 

3. Burtonshaw-Gunn, S.A.: Risk and Financial Management in Construction, Gower, 2009. 

3. 
Vukomanović, M.; Radujković, M.: Poslovna izvrsnost u građevinarstvu RH, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski 
fakultet i Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2011. 

 

 

5. Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku  

Ne 
 

6. NAPOMENE  

Izvedbeni plan je podložan promjeni sukladno epidemiološkoj situaciji, o čemu će studenti biti pravovremeno obaviješteni. 

 

 

 

 


