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1. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN – PREDAVANJA/VJEŽBE/SEMINARI  

 

NASTAVNI 

TJEDAN 
P/V/S TEMA 

NASTAVNIK/    

SURADNIK 

1. 

P 
Uvodno predavanje; Upravljanje projektima - znanstvena grana i praktična tehnika; 

Okruženje projekta i osnovna terminologija 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

V/S 

Uvodne vježbe (upoznavanje s oblikovanjem vježbi i seminara); Općenito o upravljanju 

projektima (projekt, projektiziranost graditeljstva, investicijski projekti u graditeljstvu, 

standardi). Projekt-okruženje projekta (voditelj projekta, projektni tim, dionici projekta).  

Zadavanje seminarskih radova i upoznavanje s platformom VOLUM3 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

P 
Međunarodni standardi upravljanja projektima; Nacionalna praksa upravljanja projektima 

Investicijski projekti u graditeljstvu; Projekti u okruženju - primjeri 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

V/S 
Osnove upravljanja građevinskim projektima (strategije, ciljevi, faze, životni vijek i 

održivost); Razvoj i oblikovanje projektne ideje; Praktični rad na seminaru 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

2. 

P 

Organizacijski utjecaji na provođenje projekata i upravljanje projektom; Karakteristike 

provođenja projekta u različitim organizacijskim strukturama 

Procesi upravljanja projektom; Područja znanja upravljanja projektima 

Upravljanje integracijom projekta i opsegom projekta 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

V/S 
Razvoj i oblikovanje projektne ideje; Upravljanje u pripremnim fazama projekta; Praktični 

rad na seminaru  

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

3. 

P Upravljanje komunikacijom, ljudskim resursima i ugovornom dokumentacijom projekta 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

V/S 
Upravljanje informacijama i komunikacijom u građevinskim projektima; Dokumentiranje 

upravljanja građevinskim projektima; Praktični rad na seminaru 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

4. P Upravljanje vremenom, novcem i kvalitetom projekta 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 



V/S Upravljanje vremenom građevinskog projekta; Praktični rad na seminaru  

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

5. P 
Upravljanje vremenom, novcem i kvalitetom projekta 

 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

 V/S Upravljanje troškovima građevinskog projekta; Praktični rad na seminaru 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

6. 

P KOLOKVIJ 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

V/S Upravljanje promjenama kod građevinskih projekata; Praktični rad na seminaru 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

7. 

P 

Upravljanje dionicima projekt 

Upravljanje rizicima projekta 

Osnovne metode donošenja odluka 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

V/S Upravljanje rizicima kod građevinskih projekata; Praktični rad na seminaru 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

8. 

P 
Završno predavanje; Uvjeti za voditelja projekta prema nacionalnoj regulativi; Certifikacija 

po IPMA i PMI standardima 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

V/S POPRAVNI KOLOKVIJ 

Doc. dr. sc. 

Ksenija Tijanić 

Štrok 

 

 

 

 

 



2. OBAVEZE NA KOLEGIJU I NAČIN OCJENJIVANJA  

Nastavna 

aktivnost 
ECTS Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjenjivanja 

Bodovi 

min max 

Aktivnost na nastavi 1,0 1-2 

Slušanje predavanja i vježbi; Aktivno 

sudjelovanje u nastavi postavljanjem 

pitanja, diskusijama i sl. 

   

Kolokvij  1,5 1-3 

Pismeno, grafičko i 

numeričko 

izjašnjavanje 

Kolokvij sastoji se od 

teorijskih pitanja i zadataka. 

Na kolokviju student je 

obavezan ostvariti 

minimalno 50% tj. 25 

bodova. Boduje se točnost i 

razumijevanje riješenih 

teorijskih pitanja i zadataka. 

25 50 

Seminar 1,5 1-3 

Samostalan rad, rad 

u grupama, 

korištenje literature, 

konzultacije, 

usmeno izlaganje 

seminara 

Izrada seminarskog zadatka 

je obavezna. Boduje se 

razumijevanje problematike, 

pravovremenost i jasnoća 

prikaza. 

10 20 

Aktivnosti 

tijekom nastave 

ukupno 

4,0    35 70 

Završni ispit 2,0   Pismeni ispit. 

Po potrebi usmeni ispit. 
15 30 

Ukupno 6,0    50 100 

NAPOMENA: 1 ECTS predstavlja 30 sati rada studenta. 

 



Ishodi učenja: 

1. Razumjeti i objasniti procese i kompetencije upravljanja projektima 

2. Planirati i analizirati životni vijek sa svim fazama građevinskog projekta 

3. Osmisliti plan upravljanja projektom te primijeniti odgovarajuće alate, tehnike i kompetencije u procesu upravljanja, vrednovati 

izvršenje i primijeniti korektivne mjere 

 

Dodatna pojašnjenja 

Obveze studenata: 70% prisustva predavanjima, 70% prisustva vježbama 

Popravni kolokvij: Studenti koji na redovnim kolokvijima nisu ostvarili minimalni broj bodova za izlazak na završni ispit mogu pristupiti 

popravnom kolokviju. Ukoliko student ne zadovolji popravni kolokvij gubi pravo izlaska na završni ispit. 

 

3. STJECANJE PRAKTIČNIH KOMPETENCIJA I SAMOSTALNI RAD STUDENTA  

 
Stjecanje praktičnih kompetencija kroz nastavu izraženo u ECTS-ima  

 Terenska nastava 
Seminar, program, projektni 

zadatak i ostalo 
Laboratorijska nastava 

ECTS 0 1,5 0 

 

 

 

 

 



Udio samostalnog rada studenta na kolegiju izražen u ECTS-ima i satima 

 

Aktivna nastava Samostalni rad studenta 

ECTS sati ECTS sati 

1,2 36 4,8 144 

Ukupno              

ECTS-a* 
6,0 

* odgovara broju ECTS-a kolegija 

4. LITERATURA 
 

Obavezna 

1. Predavanje i vježbe na sustavu Merlin 

2. Radujković, M. i suradnici: Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, 2012. 

3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fifth Edition,2013. 

4. Hrvatski nacionalni vodič za temeljne sposobnosti upravljanja projektima (NCB) – e- udžbenik na stranicama CAPM 

 

1. Vukmir, B.: Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera, RRIF-Plus, Zagreb,2009. 

2. 
Cobb, C.G.: Making Sence of Agile Project Management:Balancing Control and Agiliity, 

John Wiley and Sons, Inc. Hoboken New Jersey, 2011. 

3. Burtonshaw-Gunn, S.A.: Risk and Financial Management in Construction, Gower, 2009 

4. 
Vukomanović, M.; Radujković, M.: Poslovna izvrsnost u građevinarstvu RH, Sveučilište u 
Zagrebu, Građevinski fakultet i Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2011. 

 

 

 

 



5. Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku  

Ne 
 

6. NAPOMENE  

Konzultacije: petkom 14-16 h, ured G-118 

  
 


