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GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA1. DIO
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UVOD

Bivši industrijski kompleks Rikard Benčić – od tvornice duhana do kulturne četvrti

U zgradi stare Rafinerije šećera 1851. godine započela je proizvodnja duhana. U to doba služila je kao upravna zgrada
tvornice duhana, a potom i tvornice motora “Rikard Benčić”. 1867. godine tvornica se proširuje historicističkom
trokatnicom tzv. T-objektom u kojoj je pokrenuta proizvodnja Virginia cigara. Desetljećima je bila najveća tvornica u
Habsburškoj Monarhiji. Tvornica prestaje s radom tijekom Drugoga svjetskog rata, a od 1945. do 1995. u njoj djeluje
Tvornica motora i traktora Rikard Benčić.

T-zgrada, bruto površine 5.750 m2, postaje nova gradska knjižnica.

Bivši industrijski kompleks Rikard Benčić – originalni nacrti i stanje prije početka radova na kulturnoj četvrti.
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LOKACIJA

Bivši industrijski kompleks Rikard Benčić – od tvornice duhana do kulturne četvrti
T-Objekt – glavna zgrada (ovo predavanje) i T-Objekt – nožica (u posebnoj predavanju).
Dječja kuća – Mrak, Kirinčić, Mitrović: Dani inženjera 2020.

Art kvart – Ex  Benčić
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SUDIONICI U GRADNJI

Rekonstrukcija T zgrade za gradsku knjižnicu Rijeka / Glavni projekt – Izmjena i dopuna 2020.
(originalni projekt iz 2014. izradio Institut IGH d.d.)

Investitor Grad Rijeka

Arhitektura Randić i suradnici d.o.o

mr. sc. Saša Randić, dipl. ing. arh

Helena Dimitrišin Tomasić, dipl. ing arh.

Konstrukcija i.t.t. d.o.o. 

dr. sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ.

Ada Hero Mikić, mag. Ing. aedif.

Teška skela dr. sc. Dragan Ribarić, dipl. ing. građ.

Radionica IVICOM Consulting, Marko Ptiček, mag. ing. aedif.

Geotehnika GEOTECH d.o.o., dr. sc. Mirko Grošić, Ivan Volf, dipl. ing. građ.

Revizija mr. sc. Rajko Kuželićki, dipl. ing. građ. BK i GK
Želimir Frančišković, dipl. ing. građ. MK

Nadzor Zem Nadzor d.o.o., Zrinka Brkić, mag. ing. aedif.

Izvođač VG5 d.o.o. / AR-METAL d.o.o.
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ZATEČENO STANJE

Zatečeno stanje T-zgrade prije početka radova – osnovna zgrada i nožica.
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ZATEČENO STANJE

AB grede i sitnorebričasti strop (bez tlačne ploče) – u vrlo lošem stanju.

Pukotine u AB ploči u suterenu.

Pukotine u svodovima u suterenu.
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ZATEČENO STANJE

Stanje ležajeva AB greda – vidljive višestruke rekonstrukcije.Pukotine u ploči iznad svodova.
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ZATEČENO STANJE

145 mm

156 mm 66 mm

136 mm104 mm 94 mm

329 mm370 mm

Otklon od vertikale na vijencu – na slici prikazano faktorom povećanja 5.

Nakon utvrđivanja stvarnog stanja  NOVI PROJEKT – NOVI KONSTRUKTIVNI KONCEPT
Umjesto ojačanja postojeće konstrukcije  izvedba nove unutar postojećih vanjskih zidova.

Novi koncept osigurava pouzdanost konstrukcije za velika korisna opterećenja i potresno 
djelovanje na slaboj podlozi što nije ostvarivo zadržavajući osnovnu konstrukciju.
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KONSTRUKTIVNI KONCEPT Izmjena i dopuna Glavnog projekta  Bitno lošije stanje od onog iz
elaborata postojećeg stanja (niz godina nezaštićena konstrukcija)
Značajno povećanje nagnutosti objekta – velike rotacije zidova.

Bruto površina cca. 5.000 m2, tlocrtne dimenzije – 61 m x 15 m;
visina od temeljne ploče do vijenca 19 m, do sljemena 24 m.

Novi čelični krov.

Nova AB konstrukcija unutar postojećih zidova s prilagodbom 
kosim zidovima – nominalna širina stupova 40 cm.
Međukatne ab ploče i grede u dva smjera.

Temeljna ploča 50 cm na mlazno injektiranim stupnjacima.

Novi čelični stupovi provučeni kroz postojeće željezne stupove:
cijevi S355: 159x18 – 159x11 – 159x8 – 159x8.

Mjesta povezivanja AB konstrukcije i zidova: 
iskorišteni postojeći otvori u kamenim zidovima,
ostalo čelični trnovi vertikalno po stupovima i 
horizontalno po pločama.

Postojeći zidovi:
- na pojedinim dijelovima prezidavanje, 
- konsolidacija injektiranjem pukotina,
- CRFP – horizontalne vanjske trake (bačvasto djelovanje),
- CRFP – vertikalne unutarnje trake uz stupove.



Saša Mitrović 12

KONSTRUKTIVNI KONCEPT Izmjena i dopuna Glavnog projekta  Bitno lošije stanje od onog iz
elaborata postojećeg stanja i Značajno povećanje nagnutosti
objekta – velike rotacije zidova. Izmjenom i dopunom projekta
zamjenjuje se originalni projekt napravljen 2014. od strane IGH d.d.

Globalni prostorni model konstrukcije.

Potresna otpornost – 4 AB jezgre.
agr = 0,20g, tip temeljnog tla E

Postojeća konstrukcija 
koja se zadržava.
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TEŠKA SKELA
Dječja kuća – tornjevi. 

T-objekt – cijevna skela s 
vlačnim štapom u stupnjaku.
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TEŠKA SKELA – dr. sc. Dragan Ribarić
Fotografije zidova pod skelom:
- na dijelu spoja s „nožicom”

zid je u potpunosti uklonjen,
- vidljiva zakrivljenost 

sjevernog zida.
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GEOTEHNIČKI PROJEKT

Geotehnički profil – 7 geotehničkih jedinica.

Razina podzemne vode (RPV) na predmetnoj lokaciji
je stalna na dubini cca. od 1,3 m.n.m., a tijekom
oborinskih razdoblja sa mogućim plavljenjima do cca.
2,25 m.n.m., tijekom intenzivnih oborinskih razdoblja.

Predviđena izvedba sanacije temeljne konstrukcije i
dubokog temeljenja provedena je izvedbom mlazno
injektiranih stupnjaka.

Vanjski zidovi
– parovi kosih stupnjaka D=700 mm i duljine L=11 i 14 m.

Središnji stupovi
– 4 vertikalna stupnjaka D=500 mm i duljine L = 13 m.

Jezgre
– vertikalni stupnjaci D=700 mm i duljine L=15 m

Geotehnički profil na lokaciji.

Prostorni prikaz stupnjaka – Geotech d.o.o.
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KONSTRUKCIJA – AB STUPOVI
AB stupovi uz zidove – (1) u suterenu, (2) u svim katovima nominalni presjek, (3) na dijelovima uz jezgre zbog uskog prolaza) 

Promjena dimenzije stupova
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KONSTRUKCIJA – ČELIČNI STUPOVI

Provlačenje čeličnih stupova kroz željezni stup.

Originalni nacrti stupova.

Detalj stupova – čvor u
betonu s otvorima za
prolaz armaturnih šipki i
nastavak stupa.
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KONSTRUKCIJA – ČELIČNI STUPOVI

Proizvodnja stupova u radionici, provlačenje 
kroz željezne stupove i montaža na gradilištu.
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KONSTRUKCIJA – OJAČANJE I KONSOLIDACIJA ZIDOVA

Povezivanje kamenih stupova i novi AB stupova.

Pozicije ab stupova i njihovo povezivanje s kamenim stupovima na spoju s nožicom.
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KONSTRUKCIJA – OJAČANJE I KONSOLIDACIJA ZIDOVA

CFRP (Carbon Fyber Reinforced Polymers) – CNR-DT 200 R1/2013

Modul elastičnosti Ef = 204 GPa, prekidna čvrstoća pri f = 0.0114,
gramatura tkanine 865 g/m2, širina tkanine 30 cm.

Horizontalno – 4 trake po cijelom obodu izvana (sidrenje u ab stupove).
Vertikalno – 4 trake iz temelja do ab vijenca iznutra.

CFRP trake – vertikalno i horizontalno provlačenje.
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FOTOGRAFIJE

Nakon uklanjanja svih nosivih elemenata unutar zgrade – vidljivi samo vanjski zidovi.
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FOTOGRAFIJE

Pogled na južni nagnuti zid na mjestu spoja s budućom nožicom.
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FOTOGRAFIJE

Pripremljena podloga za izradu temeljne ploče.
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FOTOGRAFIJE

Polaganje armature za temeljnu ploču.
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FOTOGRAFIJE

Gotova temeljna ploča.
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FOTOGRAFIJE

Armirano betonske jezgre – lift i stubišta.
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FOTOGRAFIJE

Izvedba prve ploče i montaža prvih čeličnih stupova u prizemlju.
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FOTOGRAFIJE

Unos glavnog čeličnog stubišta za komunikaciju između prizemlja i 1. kata.
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FOTOGRAFIJE

Polaganje čelične konstrukcije krova.
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FOTOGRAFIJE

Gotova konstrukcija glavne zgrade i nožice (vidljiva glavna i sekundarna konstrukcija za fasadne elemente).
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FOTOGRAFIJE

Unutarnje stubište.
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FOTOGRAFIJE

Polaganje bazena i retencija – dvije dizalice u paru, cca. 60 tona po građevini. 
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FOTOGRAFIJE

Polaganje bazena i retencija – dvije dizalice u paru, cca. 60 tona po građevini. 
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FOTOGRAFIJE

Fasada pri kraju radova i izrada ab mostova za ulaz u objekt sa sjeverne strane.
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KRAJ

Pogleda sa trga s južne strane.
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Pogleda sa trga s južne strane.
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AUTOBUSNI KOLODVOR ŽABICA2. DIO
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Zemaljski putnički terminal Zapadna Žabica

Natječajni rad 2005.
Egzoskeleton
Posveta lučkom naslijeđu – dizalica i konstrukcija

Početak projektiranja 2007.
- projektant konstrukcije Ivan Palijan

Glavni projekt  srpanj 2023.
- projektant konstrukcije Saša Mitrović i.t.t. d.o.o.

Početak radova (uklanjanje i pilotiranje) - 2024.
Početak montaže čelične konstrukcije - rujan 2025.

Rad na projektu od 2021. – ?? 
2025-11-21 699 A0 izvedbenih nacrta

Investitor Best in parking – Žabica Riva Rijeka city terminal d.o.o.
Arhitektura 3LHD Studio d.o.o

Konstrukcija i.t.t. d.o.o. / stabilnost d.o.o. 

Radionica Detalj projekt / AMD consulting
Geotehnika GEOTECH d.o.o.

Revizija mr. sc. Ivan Palijan, dipl. ing. građ. BK i MK
Nadzor PDM savjetovanje d.o.o.
Izvođač Texo Molior (Bajkmont, BBR Adria) 
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KONSTRUKCIJA i SADRŽAJ
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TEMELJENJE KONSTRUKCIJE
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TEMELJENJE KONSTRUKCIJE
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MEĐUKATNA  KONSTRUKCIJA
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MEĐUKATNA  KONSTRUKCIJA

Primarni raspon IPE550 16,20 m, nadvišenje 120 mm
Sekundarni raspon 5,00 m 
Hoesch Additive Floor (8 cm ploča /11,5 cm ukupno / lim 1,25 mm)
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MEĐUKATNA  KONSTRUKCIJA
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MEĐUKATNA  KONSTRUKCIJA
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DIAGRID

Glavni oblikovni element
Ovojnica cijele zgrade – preuzima vertikalne i horizontalne sile u svojoj ravnini
HEA300 (HEB300) 500 cm razmak čvorova
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DIAGRID - ČVOROVI
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DIAGRID - ČVOROVI
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UNUTARNJI OKVIRI I REŠETKE 

10 m 15 m

25 m
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UNUTARNJI OKVIRI I REŠETKE - DETALJI 
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

PT PLOČE BBR tehnologija
Međukatna konstrukcija D2 – ploča debljine 30 cm (3+3 takta betoniranja + kompenzacijska traka)
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Cilindar (vodosprema) i spiralna rampa

5,20 m



Saša Mitrović 62

ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Cilindar (vodosprema) i spiralna rampa
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Rampa za autobuse i automobile
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Rampa za autobuse i automobile

6,50 m
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Rampa za autobuse i automobile / kapiteli stupova
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Rampa za autobuse i automobile / kapiteli stupova
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Rampa za autobuse
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Prednaprezanje temeljne trake

35 m
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Prihvat na armirano betonske jezgre
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ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Prihvat na armirano betonske jezgre
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